Согласовано:
Глава администрации МО Кимовский район

_____ Е.В. Суханов

«___» _____ 2026 г.

Согласовано:
Начальник производства ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула»

_____ А.В. Нестеркин

« __» _____ 2026 г.

Согласовано:
Генеральный директор ООО «Жилстрой»

_____М.В. Гусев

« __» _____ 2026 г.

График промывки и гидравлического испытания отопительной системы жилых домов, находящихся в управлении**ООО «Жилстрой» участок № 3**

№	адрес		улица	№ дома	дата заполнения
1	г. Кимовск	ул.	Бессолова	3	22.06.2026
2	г. Кимовск	ул.	Бессолова	5	22.06.2026
3	г. Кимовск	ул.	Бессолова	6	22.06.2026
4	г. Кимовск	ул.	Бессолова	7	22.06.2026
5	г. Кимовск	ул.	Бессолова	9	22.06.2026
6	г. Кимовск	ул.	Бессолова	11	22.06.2026
7	г. Кимовск	ул.	Бессолова	13	23.06.2026
8	г. Кимовск	ул.	Бессолова	14	23.06.2026
9	г. Кимовск	ул.	Бессолова	17	23.06.2026
10	г. Кимовск	ул.	Бессолова	18	23.06.2026
11	г. Кимовск	ул.	Бессолова	19	23.06.2026
12	г. Кимовск	ул.	Бессолова	20	23.06.2026
13	г. Кимовск	ул.	Бессолова	21	23.06.2026
14	г. Кимовск	ул.	Бессолова	22	24.06.2026
15	г. Кимовск	ул.	Бессолова	23	24.06.2026
16	г. Кимовск	ул.	Бессолова	25	24.06.2026
17	г. Кимовск	ул.	Бессолова	25А	24.06.2026
18	г. Кимовск	ул.	Бессолова	27	24.06.2026
19	г. Кимовск	ул.	Бессолова	29	24.06.2026
20	г. Кимовск	ул.	Больничная	1	25.06.2026
21	г. Кимовск	ул.	Больничная	5	25.06.2026
22	г. Кимовск	ул.	Больничная	6	25.06.2026
23	г. Кимовск	ул.	Больничная	7	25.06.2026
24	г. Кимовск	ул.	Больничная	11	25.06.2026
25	г. Кимовск	ул.	Больничная	13	25.06.2026
26	г. Кимовск	ул.	Больничная	19	25.06.2026
27	г. Кимовск	ул.	Гоголя	3	26.06.2026
28	г. Кимовск	ул.	Гоголя	5	26.06.2026
29	г. Кимовск	ул.	Гоголя	6	26.06.2026
30	г. Кимовск	ул.	Гоголя	8	26.06.2026
31	г. Кимовск	ул.	Ленина	1	29.06.2026
32	г. Кимовск	ул.	Ленина	2	29.06.2026
33	г. Кимовск	ул.	Ленина	4	29.06.2026
34	г. Кимовск	ул.	Ленина	5	29.06.2026
35	г. Кимовск	ул.	Ленина	5А	29.06.2026

36	г. Кимовск	ул.	Ленина	6	29.06.2026
37	г. Кимовск	ул.	Ленина	6А	30.06.2026
38	г. Кимовск	ул.	Ленина	6Б	30.06.2026
39	г. Кимовск	ул.	Ленина	7	30.06.2026
40	г. Кимовск	ул.	Ленина	7Б	30.06.2026
41	г. Кимовск	ул.	Ленина	8	30.06.2026
42	г. Кимовск	ул.	Ленина	10	30.06.2026
43	г. Кимовск	ул.	Ленина	15	01.07.2026
44	г. Кимовск	ул.	Ленина	17	01.07.2026
45	г. Кимовск	ул.	Ленина	18	01.07.2026
46	г. Кимовск	ул.	Ленина	19	01.07.2026
47	г. Кимовск	ул.	Ленина	22	01.07.2026
48	г. Кимовск	ул.	Ленина	23	01.07.2026
49	г. Кимовск	ул.	Ленина	24	02.07.2026
50	г. Кимовск	ул.	Ленина	26	02.07.2026
51	г. Кимовск	ул.	Ленина	28	02.07.2026
52	г. Кимовск	ул.	Ленина	30	02.07.2026
53	г. Кимовск	ул.	Ленина	31	02.07.2026
54	г. Кимовск	ул.	Ленина	33	02.07.2026
55	г. Кимовск	ул.	Ленина	34	03.07.2026
56	г. Кимовск	ул.	Ленина	35	03.07.2026
57	г. Кимовск	ул.	Ленина	36	03.07.2026
58	г. Кимовск	ул.	Ленина	38	03.07.2026
59	г. Кимовск	ул.	Павлова	13А	03.07.2026
60	г. Кимовск	ул.	Павлова	15	03.07.2026
61	г. Кимовск	ул.	Павлова	17	06.07.2026
62	г. Кимовск	ул.	Павлова	22	06.07.2026
63	г. Кимовск	ул.	Павлова	25/27	06.07.2026
64	г. Кимовск	ул.	Павлова	31	06.07.2026
65	г. Кимовск	ул.	Первомайская	29	07.07.2026
66	г. Кимовск	ул.	Первомайская	31	07.07.2026
67	г. Кимовск	ул.	Первомайская	33	07.07.2026
68	г. Кимовск	ул.	Первомайская	39	07.07.2026
69	г. Кимовск	ул.	Стадионная	2	08.07.2026
70	г. Кимовск	ул.	Стадионная	4	08.07.2026
71	г. Кимовск	ул.	Стадионная	6	08.07.2026
72	г. Кимовск	ул.	Стадионная	8	08.07.2026
73	г. Кимовск	ул.	Стадионная	10	08.07.2026
74	г. Кимовск	ул.	Толстого	16	09.07.2026
75	г. Кимовск	ул.	Толстого	22	09.07.2026
76	г. Кимовск	ул.	Толстого	24	09.07.2026
77	г. Кимовск	ул.	Толстого	24А	09.07.2026
78	г. Кимовск	ул.	Толстого	26	09.07.2026
79	г. Кимовск	ул.	Толстого	28	10.07.2026
80	г. Кимовск	ул.	Толстого	30	10.07.2026
81	г. Кимовск	ул.	Толстого	31	13.07.2026

82	г. Кимовск	ул.	Толстого	32	10.07.2026
83	г. Кимовск	ул.	Толстого	33	13.07.2026
84	г. Кимовск	ул.	Толстого	34	10.07.2026
85	г. Кимовск	ул.	Толстого	35	13.07.2026
86	г. Кимовск	ул.	Толстого	36	10.07.2026
87	г. Кимовск	ул.	Толстого	37	13.07.2026
88	г. Кимовск	ул.	Толстого	38	10.07.2026
89	г. Кимовск	ул.	Толстого	39	13.07.2026
90	г. Кимовск	ул.	Шевченко	4А	14.07.2026
91	г. Кимовск	ул.	Шевченко	5	14.07.2026
92	г. Кимовск	ул.	Шевченко	6	14.07.2026
93	г. Кимовск	ул.	Шевченко	7	14.07.2026
94	г. Кимовск	ул.	Шевченко	10	14.07.2026
95	г. Кимовск	ул.	Шевченко	11	15.07.2026
96	г. Кимовск	ул.	Шевченко	13	15.07.2026
97	г. Кимовск	ул.	Шевченко	14	15.07.2026
98	г. Кимовск	ул.	Шевченко	15/33	15.07.2026
99	г. Кимовск	мкр.	Сельхозтехника	1	16.07.2026
100	г. Кимовск	мкр.	Сельхозтехника	1А	16.07.2026
101	г. Кимовск	мкр.	Сельхозтехника	2	16.07.2026
102	г. Кимовск	мкр.	Сельхозтехника	4	16.07.2026
103	г. Кимовск	мкр.	Сельхозтехника	5	16.07.2026
104	г. Кимовск	мкр.	Сельхозтехника	6	16.07.2026
105	пос. Епифань	ул.	Школьная	2	17.07.2026
106	пос. Епифань	ул.	Школьная	10	17.07.2026
107	пос. Епифань	ул.	Школьная	11	17.07.2026

Специалист по координации работ
по эксплуатации и ремонту ж/ф _____ Чекалина О.В.