Согласовано:
Глава администрации МО
Кимовский район

_____ Е.В. Суханов

«___» _____ 2026 г.

Согласовано:
Начальник производства
ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула»

_____ А.В. Нестеркин

« __» _____ 2026 г.

Согласовано:
Генеральный директор
ООО «Жилстрой»

_____М.В. Гусев

« __» _____ 2026 г.

График промывки и гидравлического испытания отопительной системы жилых домов, находящихся в управлении **ООО «Жилстрой» участок № 4**

| № | адрес | улица | № дома | дата заполнения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | пос. Новольвовск | ул. Больничная | 14 | 20.07.2026 |
| 2 | пос. Новольвовск | ул. Большая Лесная | 3 | 20.07.2026 |
| 3 | пос. Новольвовск | ул. Большая Лесная | 5 | 20.07.2026 |
| 4 | пос. Новольвовск | ул. Большая Лесная | 7 | 20.07.2026 |
| 5 | пос. Новольвовск | ул. Большая Лесная | 11 | 20.07.2026 |
| 6 | пос. Новольвовск | ул. Большая Лесная | 13 | 20.07.2026 |
| 7 | пос. Новольвовск | ул. Малая Лесная | 7 | 21.07.2026 |
| 8 | пос. Новольвовск | ул. Центральная | 1А | 21.07.2026 |
| 9 | пос. Новольвовск | ул. Центральная | 2 | 21.07.2026 |
| 10 | пос. Новольвовск | ул. Центральная | 3 | 21.07.2026 |
| 11 | пос. Новольвовск | ул. Центральная | 4 | 21.07.2026 |
| 12 | пос. Новольвовск | ул. Центральная | 5 | 21.07.2026 |
| 13 | пос. Новольвовск | ул. Центральная | 6 | 21.07.2026 |
| 14 | пос. Новольвовск | ул. Центральная | 9 | 22.07.2026 |
| 15 | пос. Новольвовск | ул. Центральная | 11 | 22.07.2026 |
| 16 | пос. Новольвовск | ул. Центральная | 13 | 22.07.2026 |
| 17 | пос. Новольвовск | ул. Центральная | 14 | 22.07.2026 |
| 18 | пос. Новольвовск | ул. Центральная | 15 | 22.07.2026 |
| 19 | пос. Новольвовск | ул. Центральная | 16 | 22.07.2026 |
| 20 | пос. Новольвовск | ул. Центральная | 17 | 22.07.2026 |
| 21 | пос. Новольвовск | ул. Центральная | 18 | 23.07.2026 |
| 22 | пос. Новольвовск | ул. Центральная | 19 | 23.07.2026 |
| 23 | пос. Новольвовск | ул. Центральная | 20 | 23.07.2026 |
| 24 | пос. Новольвовск | ул. Центральная | 22 | 23.07.2026 |
| 25 | пос. Новольвовск | пер. Центральный | 1 | 23.07.2026 |
| 26 | пос. Новольвовск | пер. Центральный | 2 | 23.07.2026 |
| 27 | пос. Новольвовск | пер. Центральный | 4 | 23.07.2026 |
| 28 | пос. Новол.вовск | пер. Центральный | 5 | 24.07.2026 |
| 29 | пос. Новольвовск | пер. Центральный | 6 | 24.07.2026 |
| 30 | пос. Новольвовск | пер. Центральный | 7 | 24.07.2026 |
| 31 | пос. Новольвовск | ул. Школьная | 2 | 24.07.2026 |
| 32 | пос. Новольвовск | ул. Школьная | 4 | 24.07.2026 |

Специалист по координации работ
по эксплуатации и ремонту ж/ф _____ Конякина Л.В.