Согласовано:
Глава администрации
МО Кимовский район

_____Е.В.Суханов

_____ 2025 г.

Согласовано:
Начальник производства
ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула»

_____А.В.Нестеркин

«___» _____2025 г.

Согласовано:
Генеральный директор
ООО «Жилстрой»

_____М.В. Гусев

« » _____2025 г.

График промывки и гидравлического испытания отопительной системы жилых домов, находящихся в управлении **ООО «Жилстрой» участок № 1**

№	адрес	улица		№ дома	дата заполнения
1	г. Кимовск	ул.	Белинского	4	28.07.2025
2	г. Кимовск	ул.	Белинского	30	28.07.2025
3	г. Кимовск	ул.	Белинского	33	28.07.2025
4	г. Кимовск	ул.	Белинского	37	28.07.2025
5	г.Кимовск	ул.	Больничная	3	28.07.2025
6	г. Кимовск	ул.	Горняцкая	11	29.07.2025
7	г. Кимовск	ул.	Горняцкая	12	29.07.2025
8	г. Кимовск	ул.	Горняцкая	13	29.07.2025
9	г. Кимовск	ул.	Горняцкая	16	29.07.2025
10	г. Кимовск	ул.	Горняцкая	18	29.07.2025
11	г. Кимовск	ул.	Горняцкая	19	29.07.2025
12	г. Кимовск	ул.	Гранковская	4	30.07.2025
13	г. Кимовск	пр-д	Железнодорожный	2 б	30.07.2025
14	г. Кимовск	пр-д	железнодорожный	6	30.07.2025
15	г.Кимовск	ул.	Некрасова	14	30.07.2025
16	г.Кимовск	ул.	Некрасова	16	30.07.2025
17	г.Кимовск	ул.	Мичурина	18	30.07.2025
18	г. Кимовск	ул.	Маяковского	40	31.07.2025
19	г. Кимовск	ул.	Октябрьская	1	31.07.2025
20	г. Кимовск	ул.	Октябрьская	1А	31.07.2025
21	г. Кимовск	ул.	Октябрьская	1Б	31.07.2025
22	г. Кимовск	ул.	Октябрьская	1В	31.07.2025
23	г. Кимовск	ул.	Октябрьская	3	01.08.2025
24	г. Кимовск	ул.	Октябрьская	4	01.08.2025
25	г. Кимовск	ул.	Октябрьская	6	01.08.2025
26	г. Кимовск	ул.	Октябрьская	7	01.08.2025
27	г. Кимовск	ул.	Октябрьская	9	01.08.2025
28	г. Кимовск	ул.	Октябрьская	11	01.08.2025
29	г. Кимовск	ул.	Октябрьская	12	01.08.2025
30	г. Кимовск	ул.	Октябрьская	14	04.08.2025
31	г. Кимовск	ул.	Октябрьская	15	04.08.2025

32	г. Кимовск	ул.	Октябрьская	17	04.08.2025
33	г. Кимовск	ул.	Октябрьская	20	04.08.2025
34	г. Кимовск	ул.	Октябрьская	22А	04.08.2025
35	г. Кимовск	ул.	Парковая	1	04.08.2025
36	г. Кимовск	ул.	Парковая	2	05.08.2025
37	г. Кимовск	ул.	Парковая	3	05.08.2025
38	г. Кимовск	ул.	Парковая	4	05.08.2025
39	г. Кимовск	ул.	Парковая	5	05.08.2025
40	г. Кимовск	ул.	Парковая	6	05.08.2025
41	г. Кимовск	ул.	Парковая	10	05.08.2025
42	г. Кимовск	ул.	Пионерская	28	06.08.2025
43	г. Кимовск	ул.	Чкалова	1	06.082025

Специалист по координации работ
по эксплуатации и ремонту ж/ф _____ Спиридонова Т.И.