Согласовано:
Глава администрации
МО Кимовский район

_____Е.В.Суханов

«___» _____ 2025г

Согласовано:
Начальник производства
ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула»

_____А.В.Нестеркин

«___» _____ 2025 г.

Согласовано:
Генеральный директор
ООО «Жилстрой»

_____М.В.Гарсев

«___» _____ 2025г

График промывки и гидравлического испытания отопительной системы жилых домов находящихся в управлении **ООО «Жилстрой»** **участок № 3**

№	адрес	улица	№ дома	дата заполнения
1	г. Кимовск	ул. Бессолова	3	23.06.2025
2	г. Кимовск	ул. Бессолова	5	23.06.2025
3	г. Кимовск	ул. Бессолова	6	23.06.2025
4	г. Кимовск	ул. Бессолова	7	23.06.2025
5	г. Кимовск	ул. Бессолова	9	24.06.2025
6	г. Кимовск	ул. Бессолова	11	24.06.2025
7	г. Кимовск	ул. Бессолова	13	24.06.2025
8	г. Кимовск	ул. Бессолова	14	24.06.2025
9	г. Кимовск	ул. Бессолова	17	24.06.2025
10	г. Кимовск	ул. Бессолова	18	24.06.2025
11	г. Кимовск	ул. Бессолова	19	25.06.2025
12	г. Кимовск	ул. Бессолова	20	25.06.2025
13	г. Кимовск	ул. Бессолова	21	26.06.2025
14	г. Кимовск	ул. Бессолова	22	26.06.2025
15	г. Кимовск	ул. Бессолова	23	26.06.2025
16	г. Кимовск	ул. Бессолова	25	26.06.2025
17	г. Кимовск	ул. Бессолова	25А	27.06.2025
18	г. Кимовск	ул. Бессолова	27	27.06.2025
19	г. Кимовск	ул. Бессолова	29	27.06.2025
20	г. Кимовск	ул. Больничная	1	27.06.2025
21	г. Кимовск	ул. Больничная	5	30.06.2025
22	г. Кимовск	ул. Больничная	6	30.06.2025
23	г. Кимовск	ул. Больничная	7	30.06.2025
24	г. Кимовск	ул. Больничная	11	30.06.2025
25	г. Кимовск	ул. Больничная	13	01.07.2025
26	г. Кимовск	ул. Больничная	19	01.07.2025
27	г. Кимовск	ул. Гоголя	3	01.07.2025
28	г. Кимовск	ул. Гоголя	5	01.07.2025
29	г. Кимовск	ул. Гоголя	6	02.07.2025
30	г. Кимовск	ул. Гоголя	8	02.07.2025
31	г. Кимовск	ул. Ленина	1	02.07.2025

32	г. Кимовск	ул.	Ленина	2	02.07.2025
33	г. Кимовск	ул.	Ленина	4	03.07.2025
34	г. Кимовск	ул.	Ленина	5	03.07.2025
35	г. Кимовск	ул.	Ленина	5А	03.07.2025
36	г. Кимовск	ул.	Ленина	6	03.07.2025
37	г. Кимовск	ул.	Ленина	6А	04.07.2025
38	г. Кимовск	ул.	Ленина	6Б	04.07.2025
39	г. Кимовск	ул.	Ленина	7	04.07.2025
40	г. Кимовск	ул.	Ленина	7Б	04.07.2025
41	г. Кимовск	ул.	Ленина	8	07.07.2025
42	г. Кимовск	ул.	Ленина	10	07.07.2025
43	г. Кимовск	ул.	Ленина	15	07.07.2025
44	г. Кимовск	ул.	Ленина	17	07.07.2025
45	г. Кимовск	ул.	Ленина	18	08.07.2025
46	г. Кимовск	ул.	Ленина	19	08.07.2025
47	г. Кимовск	ул.	Ленина	22	08.07.2025
48	г. Кимовск	ул.	Ленина	23	08.07.2025
49	г. Кимовск	ул.	Ленина	24	09.07.2025
50	г. Кимовск	ул.	Ленина	26	09.07.2025
51	г. Кимовск	ул.	Ленина	28	09.07.2025
52	г. Кимовск	ул.	Ленина	30	09.07.2025
53	г. Кимовск	ул.	Ленина	31	10.07.2025
54	г. Кимовск	ул.	Ленина	33	10.07.2025
55	г. Кимовск	ул.	Ленина	34	10.07.2025
56	г. Кимовск	ул.	Ленина	35	10.07.2025
57	г. Кимовск	ул.	Ленина	36	11.07.2025
58	г. Кимовск	ул.	Ленина	38	11.07.2025
59	г. Кимовск	ул.	Павлова	13А	11.07.2025
60	г. Кимовск	ул.	Павлова	15	11.07.2025
61	г. Кимовск	ул.	Павлова	17	14.07.2025
62	г. Кимовск	ул.	Павлова	22	14.07.2025
63	г. Кимовск	ул.	Павлова	25/27	14.07.2025
64	г. Кимовск	ул.	Павлова	31	14.07.2025
65	г. Кимовск	ул.	Первомайская	29	15.07.2025
66	г. Кимовск	ул.	Первомайская	31	15.07.2025
67	г. Кимовск	ул.	Первомайская	33	15.07.2025
68	г. Кимовск	ул.	Первомайская	39	15.07.2025
69	г. Кимовск	ул.	Стадионная	2	16.07.2025
70	г. Кимовск	ул.	Стадионная	4	16.07.2025
71	г. Кимовск	ул.	Стадионная	6	16.07.2025
72	г. Кимовск	ул.	Стадионная	8	17.07.2025
73	г. Кимовск	ул.	Стадионная	10	17.07.2025
74	г. Кимовск	ул.	Толстого	16	17.07.2025

75	г. Кимовск	ул.	Толстого	22	17.07.2025
76	г. Кимовск	ул.	Толстого	24	16.07.2025
77	г. Кимовск	ул.	Толстого	24А	18.07.2025
78	г. Кимовск	ул.	Толстого	26	18.07.2025
79	г. Кимовск	ул.	Толстого	28	18.07.2025
80	г. Кимовск	ул.	Толстого	30	18.07.2025
81	г. Кимовск	ул.	Толстого	31	23.06.2025
82	г. Кимовск	ул.	Толстого	32	24.06.2025
83	г. Кимовск	ул.	Толстого	33	25.06.2025
84	г. Кимовск	ул.	Толстого	34	26.06.2025
85	г. Кимовск	ул.	Толстого	35	27.06.2025
86	г. Кимовск	ул.	Толстого	36	30.06.2025
87	г. Кимовск	ул.	Толстого	37	01.07.2025
88	г. Кимовск	ул.	Толстого	38	02.07.2025
89	г. Кимовск	ул.	Толстого	39	03.07.2025
90	г. Кимовск	ул.	Шевченко	4А	04.07.2025
91	г. Кимовск	ул.	Шевченко	5	07.07.2025
92	г. Кимовск	ул.	Шевченко	6	08.07.2025
93	г. Кимовск	ул.	Шевченко	7	09.07.2025
94	г. Кимовск	ул.	Шевченко	10	10.07.2025
95	г. Кимовск	ул.	Шевченко	13	11.07.2025
96	г. Кимовск	ул.	Шевченко	14	14.07.2025
97	г.Кимовск	Ул.	Шевченко	15/33	15.07.2025
98	г. Кимовск	мкр	Сельхозтехника	1	16.07.2025
99	г. Кимовск	мкр	Сельхозтехника	1А	17.07.2025
100	г. Кимовск	мкр	Сельхозтехника	2	18.07.2025
101	г. Кимовск	мкр	Сельхозтехника	4	23.07.2025
102	г. Кимовск	мкр	Сельхозтехника	5	24.07.2025
103	г. Кимовск	мкр	Сельхозтехника	6	25.07.2025
104	пос. Епифань	ул.	Школьная	2	26.07.2025
105	пос. Епифань	ул.	Школьная	10	27.07.2025
106	пос. Епифань	ул.	Школьная	11	30.07.2025

Специалист по координации работ
по эксплуатации и ремонту ж/ф _____ Чекалина О.В.