



Согласовано:  
Глава администрации  
МО Кимовский район



Согласовано:  
Начальник производства  
ООО "Энергоазинвест-Тула"



Согласовано:  
Генеральный директор  
ООО "Жилстрой"



В.В. Захаров  
2021г.

В.И. Ермаков  
2021г.

М.В. Гусев  
2021г.

График промывки и гидравлического испытания отопительной системы жилых домов, находящихся в управлении ООО "Жилстрой" участок №3

№	Адрес	Улица	Д.№	Дата заполнения
1	г.Кимовск	Бессолова	3	18.07.2021г.
2	г.Кимовск	Бессолова	5	18.07.2021г.
3	г.Кимовск	Бессолова	6	18.07.2021г.
4	г.Кимовск	Бессолова	7	18.07.2021г.
5	г.Кимовск	Бессолова	9	18.07.2021г.
6	г.Кимовск	Бессолова	11	18.07.2021г.
7	г.Кимовск	Бессолова	13	18.07.2021г.
8	г.Кимовск	Бессолова	14	18.07.2021г.
9	г.Кимовск	Бессолова	17	18.07.2021г.
10	г.Кимовск	Бессолова	18	18.07.2021г.
11	г.Кимовск	Бессолова	19	18.07.2021г.
12	г.Кимовск	Бессолова	20	18.07.2021г.
13	г.Кимовск	Бессолова	21	18.07.2021г.
14	г.Кимовск	Бессолова	22	18.07.2021г.
15	г.Кимовск	Бессолова	23	18.07.2021г.
16	г.Кимовск	Бессолова	25	18.07.2021г.
17	г.Кимовск	Бессолова	25а	18.07.2021г.
18	г.Кимовск	Бессолова	27	18.07.2021г.
19	г.Кимовск	Бессолова	29	18.07.2021г.
20	г.Кимовск	Больничная	1	18.07.2021г.
21	г.Кимовск	Больничная	3	18.07.2021г.
22	г.Кимовск	Больничная	5	18.07.2021г.
23	г.Кимовск	Больничная	6	18.07.2021г.
24	г.Кимовск	Больничная	7	18.07.2021г.
25	г.Кимовск	Больничная	11	18.07.2021г.
26	г.Кимовск	Больничная	13	18.07.2021г.
27	г.Кимовск	Больничная	19	18.07.2021г.
28	г.Кимовск	Гоголя	3	18.07.2021г.
29	г.Кимовск	Гоголя	5	18.07.2021г.
30	г.Кимовск	Гоголя	6	18.07.2021г.
31	г.Кимовск	Гоголя	8	18.07.2021г.
32	г.Кимовск	Ленина	1	18.07.2021г.
33	г.Кимовск	Ленина	2	18.07.2021г.
34	г.Кимовск	Ленина	4	18.07.2021г.
35	г.Кимовск	Ленина	5	18.07.2021г.
36	г.Кимовск	Ленина	5а	18.07.2021г.
37	г.Кимовск	Ленина	6	18.07.2021г.
38	г.Кимовск	Ленина	6а	18.07.2021г.
39	г.Кимовск	Ленина	6б	18.07.2021г.
40	г.Кимовск	Ленина	7	18.07.2021г.
41	г.Кимовск	Ленина	7б	18.07.2021г.
42	г.Кимовск	Ленина	8	18.07.2021г.
43	г.Кимовск	Ленина	9	18.07.2021г.

44	г.Кимовск	Ленина	10	20.07.2021
45	г.Кимовск	Ленина	15	21.07.2021
46	г.Кимовск	Ленина	18	21.07.2021
47	г.Кимовск	Ленина	19	21.07.2021
48	г.Кимовск	Ленина	22	21.07.2021
49	г.Кимовск	Ленина	23	21.07.2021
50	г.Кимовск	Ленина	24	21.07.2021
51	г.Кимовск	Ленина	26	21.07.2021
52	г.Кимовск	Ленина	28	21.07.2021
53	г.Кимовск	Ленина	30	21.07.2021
54	г.Кимовск	Ленина	31	21.07.2021
55	г.Кимовск	Ленина	33	21.07.2021
56	г.Кимовск	Ленина	34	21.07.2021
57	г.Кимовск	Ленина	35	21.07.2021
58	г.Кимовск	Ленина	36	21.07.2021
59	г.Кимовск	Ленина	38	21.07.2021
60	г.Кимовск	Павлова	13а	22.07.2021
61	г.Кимовск	Павлова	15	22.07.2021
62	г.Кимовск	Павлова	17	22.07.2021
63	г.Кимовск	Павлова	22	22.07.2021
64	г.Кимовск	Павлова	25/27	22.07.2021
65	г.Кимовск	Павлова	31	22.07.2021
66	г.Кимовск	Первомайская	29	23.07.2021
67	г.Кимовск	Первомайская	31	23.07.2021
68	г.Кимовск	Первомайская	33	23.07.2021
69	г.Кимовск	Первомайская	39	23.07.2021
70	г.Кимовск	Стадионная	2	23.07.2021
71	г.Кимовск	Стадионная	4	23.07.2021
72	г.Кимовск	Стадионная	6	23.07.2021
73	г.Кимовск	Стадионная	8	23.07.2021
74	г.Кимовск	Стадионная	10	23.07.2021
75	г.Кимовск	Толстого	16	24.07.2021
76	г.Кимовск	Толстого	22	24.07.2021
77	г.Кимовск	Толстого	24	24.07.2021
78	г.Кимовск	Толстого	24а	24.07.2021
79	г.Кимовск	Толстого	26	24.07.2021
80	г.Кимовск	Толстого	28	25.07.2021
81	г.Кимовск	Толстого	30	25.07.2021
82	г.Кимовск	Толстого	31	25.07.2021
83	г.Кимовск	Толстого	32	25.07.2021
84	г.Кимовск	Толстого	33	25.07.2021
85	г.Кимовск	Толстого	34	25.07.2021
86	г.Кимовск	Толстого	35	25.07.2021
87	г.Кимовск	Толстого	36	25.07.2021
88	г.Кимовск	Толстого	37	25.07.2021
89	г.Кимовск	Толстого	38	25.07.2021
90	г.Кимовск	Толстого	39	25.07.2021
91	г.Кимовск	Шевченко	4а	26.07.2021
92	г.Кимовск	Шевченко	5	26.07.2021
93	г.Кимовск	Шевченко	6	26.07.2021
94	г.Кимовск	Шевченко	7	26.07.2021
95	г.Кимовск	Шевченко	10	26.07.2021
96	г.Кимовск	Шевченко	13	26.07.2021
97	г.Кимовск	Шевченко	14	26.07.2021
98		п.Сельхозтехника	1	26.07.2021
99		п.Сельхозтехника	1а	26.07.2021

100		п.Сельхозтехника	2	26.07.2021
101		п.Сельхозтехника	4	26.07.2021
102		п.Сельхозтехника	5	26.07.2021
103		п.Сельхозтехника	6	26.07.2021
104	п.Епифань	Школьная	2	27.07.2021
105	п.Епифань	Школьная	10	24.07.2021
106	п.Епифань	Школьная	11	27.07.2021

Специалист по координации работ по  
эксплуатации и ремонту ж/ф \_\_\_\_\_



Чекалина О.В.