


Согласовано:
Глава администрации
МО Кимовский район



Согласовано:
Начальник производства
ООО "ЭнергоГазИнвест-Тула"



Согласовано:
Генеральный директор
ООО "Жилстрой"



Е.В. Захаров

В.И. Ермаков

М.В. Гусев

2021г.

2021г.

2021г.

График промывки и гидравлического испытания отопительной системы жилых домов, находящихся в управлении ООО "Жилстрой" участок №4

№	Адрес	Улица	Д.№	Дата заполнения
1	п.Новольвовск	Центральная	1а	26.07.21
2	п.Новольвовск	Центральная	2	26.07.21
3	п.Новольвовск	Центральная	4	26.07.21
4	п.Новольвовск	Центральная	6	26.07.21
5	п.Новольвовск	Центральная	9	26.07.21
6	п.Новольвовск	Центральная	11	27.07.21
7	п.Новольвовск	Центральная	14	27.07.21
8	п.Новольвовск	Центральная	16	27.07.21
9	п.Новольвовск	Центральная	17	27.07.21
10	п.Новольвовск	Центральная	18	27.07.21
11	п.Новольвовск	Центральная	19	28.07.21
12	п.Новольвовск	Центральная	20	28.07.21
13	п.Новольвовск	Центральная	22	28.07.21
14	п.Новольвовск	Центральный переулок	1	28.07.21
15	п.Новольвовск	Центральный переулок	2	28.07.21
16	п.Новольвовск	Центральный переулок	4	29.07.21
17	п.Новольвовск	Центральный переулок	5	29.07.21
18	п.Новольвовск	Центральный переулок	6	29.07.21
19	п.Новольвовск	Центральный переулок	7	29.07.21
20	п.Новольвовск	Большая Лесная	7	29.07.21
21	п.Новольвовск	Большая Лесная	11	30.07.21
22	п.Новольвовск	Большая Лесная	13	30.07.21
23	п.Новольвовск	Больничная	14	30.07.21
24	п.Новольвовск	Малая Лесная	7	30.07.21
25	п.Новольвовск	Школьная	2	30.07.21

Специалист по координации работ по
эксплуатации и ремонту ж/ф

Конякина Л.В.