

Согласовано:
 Первый заместитель
 главы администрации
 МО Кимовский район
 Е.В.Суханов

«06» «09» 2023 г.

Согласовано:
 Начальник производства
 ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула»
 В.И. Ермаков

«06» «09» 2023 г.

Согласовано:
 Генеральный директор
 ООО «Жилстрой»
 М.В. Гусев


«06» «09» 2023 г.

График заполнения отопительной системы жилых домов, находящихся в
 управлении **ООО «Жилстрой»** **участок № 1**

№	адрес	улица	№ дома	дата заполнения
1	г. Кимовск	ул. Белинского	4	11.09.2023
2	г. Кимовск	ул. Белинского	30	11.09.2023
3	г. Кимовск	ул. Белинского	33	11.09.2023
4	г. Кимовск	ул. Белинского	37	11.09.2023
5	г. Кимовск	ул. Горняцкая	11	15.09.2023
6	г. Кимовск	ул. Горняцкая	12	15.09.2023
7	г. Кимовск	ул. Горняцкая	13	14.09.2023
8	г. Кимовск	ул. Горняцкая	16	14.09.2023
9	г. Кимовск	ул. Горняцкая	18	14.09.2023
10	г. Кимовск	ул. Горняцкая	19	14.09.2023
11	г. Кимовск	ул. Гранковская	4	11.09.2023
12	г. Кимовск	пр-д Железнодорожный	2 б	11.09.2023
13	г. Кимовск	пр-д железнодорожный	6	11.09.2023
14	г.Кимовск	ул. Некрасова	14	11.09.2023
15	г.Кимовск	ул. Некрасова	16	11.09.2023
16	г.Кимовск	ул. Мичурина	18	11.09.2023
17	г. Кимовск	ул. Маяковского	40	13.09.2023
18	г. Кимовск	ул. Октябрьская	1	13.09.2023
19	г. Кимовск	ул. Октябрьская	1 ^А	13.09.2023
20	г. Кимовск	ул. Октябрьская	1 ^Б	13.09.2023
21	г. Кимовск	ул. Октябрьская	1 ^В	13.09.2023
22	г. Кимовск	ул. Октябрьская	3	13.09.2023
23	г. Кимовск	ул. Октябрьская	4	15.09.2023
24	г. Кимовск	ул. Октябрьская	6	15.09.2023
25	г. Кимовск	ул. Октябрьская	7	13.09.2023
26	г. Кимовск	ул. Октябрьская	9	13.09.2023
27	г. Кимовск	ул. Октябрьская	11	13.09.2023
28	г. Кимовск	ул. Октябрьская	12	15.09.2023
29	г. Кимовск	ул. Октябрьская	14	15.09.2023
30	г. Кимовск	ул. Октябрьская	15	13.09.2023
31	г. Кимовск	ул. Октябрьская	17	13.09.2023

32	г. Кимовск	ул. Октябрьская	20	12.09.2023
33	г. Кимовск	ул. Октябрьская	22 ^А	12.09.2023
34	г. Кимовск	ул. Парковая	1	12.09.2023
35	г. Кимовск	ул. Парковая	2	12.09.2023
36	г. Кимовск	ул. Парковая	3	12.09.2023
37	г. Кимовск	ул. Парковая	4	12.09.2023
38	г. Кимовск	ул. Парковая	5	12.09.2023
39	г. Кимовск	ул. Парковая	6	12.09.2023
40	г. Кимовск	ул. Парковая	10	11.09.2023
41	г. Кимовск	ул. Пионерская	28	12.09.2023
42	г. Кимовск	ул. Чкалова	1	11.09.2023
43	г.Кимовск	Ул. Больничная	3	11.09.2023

Специалист по координации работ
по эксплуатации и ремонту ж/ф



Спиридонова Т.И.