

Согласовано:
Первый заместитель
главы администрации
МО Кимовский район


Г.В. Суханов
2023 г.

Согласовано:
Начальник производства
ООО «Энерго-Инвест-Тула»


В.И. Ермаков
«06» 09 2023 г.

Согласовано:
Генеральный директор
ООО «Жилстрой»



М.В. Гусев
«06» 09 2023 г.

График заполнения отопительной системы жилых домов, находящихся в
управлении **ООО «Жилстрой»** **участок № 4**

№	адрес	улица	№ дома	дата заполнения
1	пос. Новольвовск	ул. Больничная	14	14.09.2023
2	пос. Новольвовск	ул. Большая Лесная	3	15.09.2023
3	пос. Новольвовск	ул. Большая Лесная	7	15.09.2023
4	пос. Новольвовск	ул. Большая Лесная	11	14.09.2023
5	пос. Новольвовск	ул. Большая Лесная	13	14.09.2023
6	пос. Новольвовск	ул. Малая Лесная	7	14.09.2023
7	пос. Новольвовск	ул. Центральная	1а	14.09.2023
8	пос. Новольвовск	ул. Центральная	2	14.09.2023
9	пос. Новольвовск	ул. Центральная	3	14.09.2023
10	пос. Новольвовск	ул. Центральная	4	14.09.2023
11	пос. Новольвовск	ул. Центральная	5	14.09.2023
12	пос. Новольвовск	ул. Центральная	6	14.09.2023
13	пос. Новольвовск	ул. Центральная	9	14.09.2023
14	пос. Новольвовск	ул. Центральная	11	14.09.2023
15	пос. Новольвовск	ул. Центральная	13	14.09.2023
16	пос. Новольвовск	ул. Центральная	14	14.09.2023
17	пос. Новольвовск	ул. Центральная	15	14.09.2023
18	пос. Новольвовск	ул. Центральная	16	14.09.2023
19	пос. Новольвовск	ул. Центральная	17	15.09.2023
20	пос. Новольвовск	ул. центральная	18	15.09.2023
21	пос. Новольвовск	ул. центральная	19	15.09.2023
22	пос. Новольвовск	ул. центральная	20	15.09.2023
23	пос. Новольвовск	ул. центральная	22	15.09.2023
24	пос. Новольвовск	пер. Центральный	1	15.09.2023
25	пос. Новольвовск	пер. Центральный	2	15.09.2023
26	пос. Новольвовск	пер. Центральный	4	15.09.2023
27	пос. Новольвовск	пер. Центральный	5	15.09.2023
28	пос. Новольвовск	пер. Центральный	6	15.09.2023
29	пос. Новольвовск	Пер. Центральный	7	15.09.2023
30	пос. Новольвовск	ул. Школьная	2	15.09.2023
31	пос. Новольвовск	ул. Школьная	4	15.09.2023
32	пос. Новольвовск	ул. Бол. Лесная	5	15.09.2023

Специалист по координации работ
по эксплуатации и ремонту ж/ф

 Конякина Л.В.