

Уважаемые собственники жилых помещений многоквартирных домов!

Управляющая организация ООО «Жилстрой» с 01.06.2022 г. будет производить промывку и гидравлические испытания внутридомовых тепловых сетей. Графики гидравлических испытаний прилагаются. Во избежание заливания квартир теплоносителем во время проведения работ необходимо Ваше присутствие.

При возникших неисправностях и проводимых работах в квартирах немедленно сообщать в домоуправление или диспетчерскую службу по тел. 5-76-25.

Администрация ООО «Жилстрой»

Согласовано:
Глава администрации
МО Кимовский район

Е. В. Захаров
2022г.

Согласовано:
Начальник производства
ООО "Энергогазинвест-Тула"

В. И. Ермаков
2022г.

Согласовано:
Генеральный директор
ООО "Жилстрой"

М. В. Гусев
2022г.

График промывки и гидравлического испытания отопительной системы жилых домов, находящихся в управлении ООО "Жилстрой" участок №3.

№	Адрес	Улица	Д.№	Дата заполнения
1	г.Кимовск	Бессолова	3	16.06.2022г.
2	г.Кимовск	Бессолова	5	16.06.2022г.
3	г.Кимовск	Бессолова	6	16.06.2022г.
4	г.Кимовск	Бессолова	7	16.06.2022г.
5	г.Кимовск	Бессолова	9	16.06.2022г.
6	г.Кимовск	Бессолова	11	16.06.2022г.
7	г.Кимовск	Бессолова	13	16.06.2022г.
8	г.Кимовск	Бессолова	14	16.06.2022г.
9	г.Кимовск	Бессолова	17	16.06.2022г.
10	г.Кимовск	Бессолова	18	16.06.2022г.
11	г.Кимовск	Бессолова	19	16.06.2022г.
12	г.Кимовск	Бессолова	20	16.06.2022г.
13	г.Кимовск	Бессолова	21	16.06.2022г.
14	г.Кимовск	Бессолова	22	16.06.2022г.
15	г.Кимовск	Бессолова	23	16.06.2022г.
16	г.Кимовск	Бессолова	25	16.06.2022г.
17	г.Кимовск	Бессолова	25а	16.06.2022г.
18	г.Кимовск	Бессолова	27	16.06.2022г.
19	г.Кимовск	Бессолова	29	16.06.2022г.
20	г.Кимовск	Больничная	1	28.06.2022г.
21	г.Кимовск	Больничная	3	28.06.2022г.
22	г.Кимовск	Больничная	5	28.06.2022г.
23	г.Кимовск	Больничная	6	28.06.2022г.
24	г.Кимовск	Больничная	7	28.06.2022г.
25	г.Кимовск	Больничная	11	28.06.2022г.
26	г.Кимовск	Больничная	13	28.06.2022г.
27	г.Кимовск	Больничная	19	28.06.2022г.
28	г.Кимовск	Гоголя	3	23.06.2022г.
29	г.Кимовск	Гоголя	5	23.06.2022г.
30	г.Кимовск	Гоголя	6	23.06.2022г.
31	г.Кимовск	Гоголя	8	23.06.2022г.
32	г.Кимовск	Ленина	1	24.06.2022г.
33	г.Кимовск	Ленина	2	24.06.2022г.
34	г.Кимовск	Ленина	4	24.06.2022г.
35	г.Кимовск	Ленина	5	24.06.2022г.
36	г.Кимовск	Ленина	5а	24.06.2022г.
37	г.Кимовск	Ленина	6	24.06.2022г.
38	г.Кимовск	Ленина	6а	24.06.2022г.
39	г.Кимовск	Ленина	6б	24.06.2022г.
40	г.Кимовск	Ленина	7	24.06.2022г.
41	г.Кимовск	Ленина	7б	24.06.2022г.
42	г.Кимовск	Ленина	8	24.06.2022г.
43	г.Кимовск	Ленина	9	24.06.2022г.

44	г.Кимовск	Ленина	10	27.06.2022
45	г.Кимовск	Ленина	15	27.06.2022
46	г.Кимовск	Ленина	18	27.06.2022
47	г.Кимовск	Ленина	19	27.06.2022
48	г.Кимовск	Ленина	22	27.06.2022
49	г.Кимовск	Ленина	23	27.06.2022
50	г.Кимовск	Ленина	24	27.06.2022
51	г.Кимовск	Ленина	26	27.06.2022
52	г.Кимовск	Ленина	28	27.06.2022
53	г.Кимовск	Ленина	30	27.06.2022
54	г.Кимовск	Ленина	31	27.06.2022
55	г.Кимовск	Ленина	33	27.06.2022
56	г.Кимовск	Ленина	34	27.06.2022
57	г.Кимовск	Ленина	35	27.06.2022
58	г.Кимовск	Ленина	36	27.06.2022
59	г.Кимовск	Ленина	38	30.06.2022
60	г.Кимовск	Павлова	13а	30.06.2022
61	г.Кимовск	Павлова	15	30.06.2022
62	г.Кимовск	Павлова	17	30.06.2022
63	г.Кимовск	Павлова	22	30.06.2022
64	г.Кимовск	Павлова	25/27	30.06.2022
65	г.Кимовск	Павлова	31	30.06.2022
66	г.Кимовск	Первомайская	29	23.06.2022
67	г.Кимовск	Первомайская	31	23.06.2022
68	г.Кимовск	Первомайская	33	23.06.2022
69	г.Кимовск	Первомайская	39	23.06.2022
70	г.Кимовск	Стадионная	2	21.06.2022
71	г.Кимовск	Стадионная	4	21.06.2022
72	г.Кимовск	Стадионная	6	21.06.2022
73	г.Кимовск	Стадионная	8	21.06.2022
74	г.Кимовск	Стадионная	10	21.06.2022
75	г.Кимовск	Толстого	16	20.06.2022
76	г.Кимовск	Толстого	22	20.06.2022
77	г.Кимовск	Толстого	24	20.06.2022
78	г.Кимовск	Толстого	24а	20.06.2022
79	г.Кимовск	Толстого	26	20.06.2022
80	г.Кимовск	Толстого	28	20.06.2022
81	г.Кимовск	Толстого	30	20.06.2022
82	г.Кимовск	Толстого	31	20.06.2022
83	г.Кимовск	Толстого	32	20.06.2022
84	г.Кимовск	Толстого	33	20.06.2022
85	г.Кимовск	Толстого	34	20.06.2022
86	г.Кимовск	Толстого	35	20.06.2022
87	г.Кимовск	Толстого	36	20.06.2022
88	г.Кимовск	Толстого	37	20.06.2022
89	г.Кимовск	Толстого	38	20.06.2022
90	г.Кимовск	Толстого	39	20.06.2022
91	г.Кимовск	Шевченко	4а	01.07.2022
92	г.Кимовск	Шевченко	5	01.07.2022
93	г.Кимовск	Шевченко	6	01.07.2022
94	г.Кимовск	Шевченко	7	01.07.2022
95	г.Кимовск	Шевченко	10	01.07.2022
96	г.Кимовск	Шевченко	13	01.07.2022
97	г.Кимовск	Шевченко	14	01.07.2022
98		п.Сельхозтехника	1	05.07.2022
99		п.Сельхозтехника	1а	05.07.2022

100		п.Сельхозтехника	2	06.07.2022
101		п.Сельхозтехника	4	06.07.2022
102		п.Сельхозтехника	5	06.07.2022
103		п.Сельхозтехника	6	06.07.2022
104	п.Епифань	Школьная	2	07.07.2022
105	п.Епифань	Школьная	10	07.07.2022
106	п.Епифань	Школьная	11	07.07.2022
107	г.Кимовск	Шевченко	11	07.07.2022
108	г.Кимовск	Шевченко	15/33	07.07.2022
109	г.Кимовск	Ленина	17	07.07.2022

Специалист по координации работ по
эксплуатации и ремонту ж/ф _____



Чекалина О.В.


Согласовано:
Глава администрации
МО Кимовский район

Е. В. Захаров
" 11.07.2022г. "



Согласовано:
Начальник производств
ООО "ЭнергоГазИнвест-Тула"

В. И. Ермаков
" 11.07.2022г. "



Согласовано:
Генеральный директор
ООО "Жилстрой"

В. В. Усев
" 11.07.2022г. "



График промывки и гидравлического испытания отопительной системы жилых домов, находящихся в управлении ООО "Жилстрой" участок №1

№	Адрес	Улица	Д.№	Дата заполнения
1	г.Кимовск	Белинского	4	11.07.2022
2	г.Кимовск	Белинского	30	11.07.2022
3	г.Кимовск	Белинского	33	11.07.2022
4	г.Кимовск	Белинского	37	11.07.2022
5	г.Кимовск	Горняцкая	11	12.07.2022
6	г.Кимовск	Горняцкая	12	12.07.2022
7	г.Кимовск	Горняцкая	13	12.07.2022
8	г.Кимовск	Горняцкая	16	12.07.2022
9	г.Кимовск	Горняцкая	18	12.07.2022
10	г.Кимовск	Горняцкая	19	12.07.2022
11	г.Кимовск	Гранковская	4	13.07.2022
12	г.Кимовск	Железнодорожный проезд	26	13.07.2022
13	г.Кимовск	Железнодорожный проезд	6	13.07.2022
14	г.Кимовск	Маяковского	40	13.07.2022
15	г.Кимовск	Мичурина	18	13.07.2022
16	г.Кимовск	Некрасова	14	13.07.2022
17	г.Кимовск	Некрасова	16	13.07.2022
18	г.Кимовск	Октябрьская	1	15.07.2022
19	г.Кимовск	Октябрьская	1а	15.07.2022
20	г.Кимовск	Октябрьская	16	15.07.2022
21	г.Кимовск	Октябрьская	1в	15.07.2022
22	г.Кимовск	Октябрьская	3	15.07.2022
23	г.Кимовск	Октябрьская	4	18.07.2022
24	г.Кимовск	Октябрьская	6	18.07.2022
25	г.Кимовск	Октябрьская	7	15.07.2022
26	г.Кимовск	Октябрьская	9	15.07.2022
27	г.Кимовск	Октябрьская	11	18.07.2022
28	г.Кимовск	Октябрьская	12	18.07.2022
29	г.Кимовск	Октябрьская	14	18.07.2022
30	г.Кимовск	Октябрьская	15	18.07.2022
31	г.Кимовск	Октябрьская	17	18.07.2022
32	г.Кимовск	Октябрьская	20	14.07.2022
33	г.Кимовск	Октябрьская	22а	14.07.2022
34	г.Кимовск	Парковая	1	14.07.2022
35	г.Кимовск	Парковая	2	14.07.2022
36	г.Кимовск	Парковая	3	14.07.2022
37	г.Кимовск	Парковая	4	14.07.2022
38	г.Кимовск	Парковая	5	14.07.2022
39	г.Кимовск	Парковая	6	14.07.2022
40	г.Кимовск	Парковая	10	11.07.2022
41	г.Кимовск	Пионерская	28	11.07.2022
42	г.Кимовск	Чкалова	1	11.07.2022

Специалист по координации работ по
эксплуатации и ремонту ж/ф

Спиридонова Т.И.

Согласовано:
Глава администрации
МО Кимовский район



Е. В. Захаров
2022г.

Согласовано:
Начальник производства
ООО "Энергогазинвест-Тул" /
"Энергогазинвест-Тул"



Согласовано:
Генеральный директор
ООО "Жилстрой"



М. В. Гусев
2022г.

График промывки и гидравлического испытания отопительной системы жилых домов, находящихся в управлении ООО "Жилстрой" участок №4

№	Адрес	Улица	Д.№	Дата заполнения
1	п.Новольвовск	Центральная	1а	08.08.22
2	п.Новольвовск	Центральная	2	08.08.22
3	п.Новольвовск	Центральная	4	08.08.22
4	п.Новольвовск	Центральная	6	08.08.22
5	п.Новольвовск	Центральная	9	08.08.22
6	п.Новольвовск	Центральная	11	09.08.22
7	п.Новольвовск	Центральная	14	09.08.22
8	п.Новольвовск	Центральная	16	09.08.22
9	п.Новольвовск	Центральная	17	09.08.22
10	п.Новольвовск	Центральная	18	10.08.22
11	п.Новольвовск	Центральная	19	10.08.22
12	п.Новольвовск	Центральная	20	10.08.22
13	п.Новольвовск	Центральная	22	10.08.22
14	п.Новольвовск	Центральный переулок	1	10.08.22
15	п.Новольвовск	Центральный переулок	2	08.08.22
16	п.Новольвовск	Центральный переулок	4	09.08.22
17	п.Новольвовск	Центральный переулок	5	11.08.22
18	п.Новольвовск	Центральный переулок	6	11.08.22
19	п.Новольвовск	Центральный переулок	7	11.08.22
20	п.Новольвовск	Большая Лесная	3	11.08.22
21	п.Новольвовск	Большая Лесная	7	11.08.22
22	п.Новольвовск	Большая Лесная	11	12.08.22
23	п.Новольвовск	Большая Лесная	13	12.08.22
24	п.Новольвовск	Больничная	14	12.08.22
25	п.Новольвовск	Малая Лесная	7	12.08.22
26	п.Новольвовск	Школьная	2	12.08.22

Специалист по координации работ по
эксплуатации и ремонту ж/ф

Конякина Л.В.

27	п.Новольвовск	Центральная	3	08.08.22
28	п.Новольвовск	Центральная	5	08.08.22
29	п.Новольвовск	Центральная	13	09.08.22
30	п.Новольвовск	Центральная	15	10.08.22
31	п.Новольвовск	Большая Лесная	5	11.08.22
32	п.Новольвовск	Школьная	4	12.08.22

Специалист по координации работ по
эксплуатации и ремонту ж/ф



Конякина Л.В.